Irssane Le 16/02/2025

Mathéo Malle

Narymane Saidi

Projet site web

Planning:

01/02/2025 : création de l'équipe

05/02/2025 (TD): travaille de conceptualisation en groupe du site (nom, concept, chartre, ...), début d'une ébauche de site.

06/02/2025 : premier commit, création des formulaire et des différente page.

08-09/02/2025 : création du menu Nav, structure des page header/main/footer.

10/02/2025 (TD): création du menue de recherche rapide, critère de filtrage, design du logo

15/02/2025 : remaniement de la chartre graphique pour un aspect plus professionnel. Avancement dans la page présentation, Finalisation de la page voyage.

16/02/2025 : test sur la capacité responsive du site, Finalisation de la page présentation, rendu de la phase 1

Planning phase 2:

06/03/2025 : test sur les formulaire, création d'un ébauche pour la connexion et l'inscription

15/03/2025 : création de la page de description des voyage, non fonctionnelle

16/03/2025 : conversion de l'ensemble des fichier de html vers php, création du fichier header et footer pour centraliser la nav, création du fichier csv comportant l'intégralité des voyages.

17-18/03/2025 : développement du php de la page profil et admin, aboutissement de la page de description des voyage(les options ne peuvent pas encore être choisies).

19/03/2025 : point fait sur des modification esthétique à envisager (police non lisible, ...), développement d'un système de recherche des voyage.

20/03/2025 : les options de la page de description des voyages peuvent être appliquées, et la page de voyage est fonctionnelle.

22/03/2025 : développement du système de paiement, correction de bug lié à la connexion

23/03/2025: dernier ajout a la page profil (information de paiement), page de récapitulatif de paiement ajouté et fonctionnelle, rendu de la phase 2